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前  言

根据水利部水利行业标准制修订计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL 1—2014）的要求，对《小型水电站建设工程验收规程》（SL168—2012）进行修订。
本标准共9章15节125条和19个附录，主要技术内容有：

——验收工作的分类；

——验收工作的监督管理；

——各类验收工作的组织和程序；
——各类验收应具备的条件；

——各类验收主要工作内容和验收成果性文件；

——验收所需报告和资料的制备；
——验收后工程的移交和验收遗留问题处理。
本次修订的主要内容有：
——取消“合同工程验收”；

——对“机组启动验收”工作程序进行了简化；

——个别条文的修订；

——对规程结构进行调整；

——调整竣工验收阶段的内容，取消“工程质量抽样检测”和“竣工验收自查”，将原规程的“竣工技术预验收”相关内容单独成“枢纽工程技术验收”一章，对竣工验收阶段工作的组织管理的规定进行相应调整。

本标准替代标准的历次版本为：

——SL168—2012；
——SL168—96。
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本标准主编单位：水利部农村电气化研究所
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1  总则
1.0.1  为规范和加强小型水电站建设工程的建设管理，保障工程及人民生命财产安全，满足工程任务要求，根据国家有关法规和规章要求，特制定本规程。
1.0.2  本标准适用于新建的总装机容量50 MW及以下、1.0MW及以上的小型水电站建设工程（以下简称小水电工程）的验收。改扩建的小水电工程和新建的总装机容量1.0MW以下的小水电工程验收可参照执行。

1.0.3  小水电工程验收工作按工程项目划分及验收流程可分为分部工程验收、单位工程验收、阶段验收（含机组启动验收）、专项验收、枢纽工程技术验收和竣工验收，各项验收工作应互相衔接，避免重复。
小水电工程验收工作按验收主持单位性质可分为法人验收和政府验收，法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、小规模工程阶段验收（含中间机组启动验收）及环境保护工程验收等；政府验收应包括阶段验收（含首末台机组启动验收）、部分专项验收、枢纽工程技术验收和竣工验收等，验收主持单位可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。
1.0.4  小水电工程验收应以下列文件为主要依据：
1  国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；

2  有关主管部门的规定；

3  经批准（核准）的工程立项文件、设计文件及相应的设计变更文件；

4  施工图纸、主要设备合同文件及技术说明书；
5  法人验收还应以施工合同为依据。

1.0.5  小水电工程验收应包括以下主要内容：

1  检查待验项目已完成的工程是否符合批准的设计文件要求；

2  检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况；
3  检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件；
4  检查工程投资控制和资金使用情况；
5  对验收遗留问题提出处理意见；
6  对工程建设作出评价和结论。
1.0.6  当工程具备验收条件时，应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不应交付或投入使用或进行后续工程施工。
1.0.7  政府验收应由验收主持单位组织成立的验收委员会负责；法人验收应由项目法人组织成立的验收工作组负责。验收委员会（工作组）由有关单位代表和有关专家组成。
    验收的成果性文件是验收鉴定书（或会议纪要），验收委员会（工作组）成员应在验收鉴定书（或会议纪要）上签字。对验收结论持有异议的，应将保留意见在验收鉴定书上明确记载并签字。

1.0.8  工程验收结论应经2/3以上验收委员会（工作组）成员同意。

验收过程中发现的问题，其处理原则应由验收委员会（工作组）协商确定。主任委员（组长）对争议问题有裁决权。若1/2以上的委员（组员）不同意裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定；政府验收应报请竣工验收主持单位决定。

验收委员会（工作组）对工程验收不予通过时，应明确不予验收通过的理由并提出整改意见。项目法人应抓紧牵头组织各有关单位处理有关问题，整改完成后，按照有关程序重新组织验收。
1.0.9  工程验收应在施工质量检验与评定的基础上，对工程质量提出明确结论意见。
1.0.10  验收资料制备由项目法人统一组织，有关单位应按要求及时完成并提交。项目法人应对提交的验收资料进行完整性、规范性检查。

1.0.11  验收资料分为应提供的资料和需备查的资料。有关单位应保证其提交资料的真实性并承担相应责任。验收应提供的资料清单和应准备的备查档案资料清单分别见附录A和附录B。
1.0.12  工程验收的图纸、资料和成果性文件应按竣工验收资料要求制备。除图纸外，验收资料的规格宜为国际标准A4（210mm×297mm）。文件正本应加盖单位印章且不应采用复印件。
1.0.13  工程验收所需费用应进入工程造价，由项目法人列支或按合同约定列支。
1.0.14  小水电工程的验收，除应遵守本规程外，还应符合国家现行的有关标准的规定。
2  工程验收监督管理
2.0.1  水利部负责指导全国水行政部门组织的小水电工程验收监督管理工作。县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定权限负责本行政区域内小水电工程验收监督管理工作。

2.0.2  地方各级人民政府水行政主管部门按照地方小水电工程分级管理规定，主持或参与本行政区域内小水电工程政府验收工作，并作为法人验收监督管理机关对本行政区域内小水电工程的法人验收工作实施监督管理。
2.0.3  工程验收监督管理的方式应包括现场检查、主持或参加验收活动、对验收工作计划与验收成果性文件进行备案等。
    水行政主管部门及法人验收监督管理机关可根据工作需要到工程现场检查工程建设情况、验收工作开展情况以及对接到的举报进行调查处理等。
2.0.4  工程验收监督管理应包括以下主要内容：
1  验收工作是否及时；

2  验收条件是否具备；

3  验收人员组成是否符合规定；

4  验收程序是否规范；

5  验收资料是否齐全；
6  验收结论是否明确。
2.0.5  当发现工程验收不符合有关规定时，验收监督管理机关应及时要求验收主持单位予以纠正，必要时可要求暂停验收或重新验收并同时报告竣工验收主持单位。
2.0.6  法人验收监督管理机关应对收到的验收备案文件进行检查，不符合有关规定的备案文件应要求有关单位进行修改、补充和完善。
2.0.7  法人验收过程中发现的技术问题原则上应按合同约定进行处理。合同约定不明确的，应按国家或行业技术标准规定处理。当国家或行业技术标准暂无规定时，应由法人验收监督管理机关负责协调解决。
3  分部工程验收
3.0.1  分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成。
3.0.2  验收工作组成员应具备相应的专业知识或相应执业资格，且每个单位代表人数不宜超过2名。
3.0.3  分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交法人验收申请报告，其内容包括验收范围、工程验收条件的检查结果和建议的验收时间。项目法人应在收到法人验收申请报告之日起5个工作日内决定是否同意进行验收。
3.0.4  分部工程验收应具备以下条件：
1  所有单元工程已完成；

2  已完单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见；

3  合同约定的其他条件。

3.0.5  分部工程验收应包括以下主要内容：
1  检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求；

2  评定工程施工质量等级；

3  对验收中发现的问题提出处理意见。

3.0.6  分部工程验收应按以下程序进行：
1  听取施工单位关于工程建设和单元工程施工质量评定情况的汇报；

2  现场检查工程完成情况和工程质量；

3  检查单元工程质量评定及相关档案资料；

4  讨论并通过分部工程验收鉴定书。
3.0.7  分部工程验收遗留问题处理情况应有书面记录并有相关责任单位代表签字，书面记录应随分部工程验收鉴定书一并归档。
3.0.8  分部工程验收鉴定书格式见附录C。分部工程验收鉴定书自通过之日起20个工作日内，由项目法人发送有关单位。
4  单位工程验收
4.0.1  单位工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持。验收工作组应由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商、运行管理等单位的代表组成。必要时，可邀请上述单位以外的专家参加。
4.0.2  验收工作组成员应具备相应的专业知识或相应执业资格，其中具有中级及以上技术职称的成员应占一半以上，且每个单位代表人数不宜超过2名。 

4.0.3  单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，其内容按3.0.3执行。项目法人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
4.0.4  项目法人组织单位工程验收时，应提前通知质量和安全监督机构。主要建筑物单位工程验收应通知法人验收监督管理机关。法人验收监督管理机关可视情况决定是否列席验收会议，质量和安全监督机构应派员列席主要单位工程验收会议。
4.0.5  单位工程验收应具备以下条件：
1  所有分部工程已完建并验收合格；

2  分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程施工质量评定并有监理机构批准的处理意见；

3  合同约定的其他条件。
4.0.6  单位工程验收应包括以下主要内容：
1  检查工程是否按批准的设计内容完成；

2  评定工程施工质量等级；

3  检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；

4  对验收中发现的问题提出处理意见。

4.0.7  单位工程验收应按以下程序进行：
1  听取工程参建单位关于工程建设有关情况的汇报；

2  现场检查工程完成情况和工程质量；

3  检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；

4  讨论并通过单位工程验收鉴定书。

4.0.8  单位工程验收鉴定书格式见附录D；单位工程验收鉴定书自通过之日起20个工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关、质量和安全监督机构备案。
5  阶段验收
5.1  一般规定

5.1.1  阶段验收应包括工程导（截）流前的验收、水库（拦河闸）蓄水前的验收、机组启动验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。
5.1.2  阶段验收应由竣工验收主持单位或项目法人主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。
工程参建单位应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。

5.1.3  工程建设具备阶段验收条件时，对属于竣工验收主持单位主持的阶段验收，项目法人应向竣工验收主持单位提出阶段验收申请报告，其内容要求见附录F。
5.1.4  阶段验收应包括以下主要内容：
1  检查已完工程的形象面貌和工程质量；

2  检查在建工程的建设情况；

3  检查未完工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件；

4  检查拟投入使用工程是否具备运行条件；

5  检查历次验收遗留问题的处理情况；

6  鉴定已完工程施工质量；

7  对验收中发现的问题提出处理意见；
8  讨论并通过阶段验收鉴定书。
5.1.5  阶段验收应包括以下主要工作程序：

1  现场检查相关工程建设情况及查阅有关资料；

2  召开大会：

1）宣布阶段验收委员会组成人员名单；

2）听取工程参建单位的工作报告；

3）讨论并通过阶段验收鉴定书；

4）验收委员会委员和被验收单位代表在阶段验收鉴定书上签字。
5.1.6  阶段验收鉴定书格式见附录G。阶段验收鉴定书自通过之日起20个工作日内，由验收主持单位发送有关单位。
5.2  工程导（截）流前验收

5.2.1  工程导（截）流前，应进行导（截）流验收。截流流量大于10m3/s，或围堰库容大于10万m3的导（截）流工程，由竣工验收主持单位主持导（截）流验收，其余由项目法人主持验收。
5.2.2  工程导（截）流验收应具备以下条件：
1  导流工程已基本完成并具备过流条件，投入使用（包括采取措施）后不影响其他后续工程施工；

2  满足截流要求的水下隐蔽工程已完成并验收合格； 
3  截流方案已编制完成，各项准备工作已就绪；

4  工程度汛方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准，相关措施已落实；

5  截流后壅高水位以下的移民搬迁安置和库底清理已完成并通过验收；

6  有航运功能的河道，碍航问题已得到解决。
7  已提交工程导（截）流阶段质量监督意见，并有工程质量满足导（截）流的结论。

5.2.3  导（截）流验收应包括以下主要内容：
1  检查已完水下工程、隐蔽工程、导（截）流工程是否满足导（截）流要求；

2  检查建设征地、移民搬迁安置和库底清理完成情况；

3  审查截流方案，检查导（截）流措施和准备工作落实情况；

4  检查为解决碍航等问题而采取的工程措施落实情况；

5  鉴定与截流有关已完工程施工质量；

6  对验收中发现的问题提出处理意见。

7  讨论并通过阶段验收鉴定书。
5.2.4  工程分期导（截）流时，宜分期进行导（截）流验收。
5.3  水库（拦河闸）下闸蓄水验收

5.3.1  水库（拦河闸）下闸蓄水前，应进行下闸蓄水验收。小（1）型及以上水库，或最大坝高10m以上，或上游有农田淹没和人口搬迁的工程，由竣工验收主持单位主持下闸蓄水验收，其余由项目法人主持验收。
5.3.2  下闸蓄水验收应具备以下条件：

1  挡水建筑物的形象面貌满足蓄水位的要求；

2  蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成并通过验收；

3  蓄水后需要投入使用的泄水建筑物已基本完成，并具备过流条件；

4  有关观测仪器、设备已按设计要求安装和调试，并已测得初始值和施工期观测值；

5  蓄水后未完工程的建设计划和施工措施已落实；

6  按规定需要的蓄水安全鉴定报告已提交，并有可以下闸蓄水的明确结论；
7  蓄水后可能影响工程安全运行的问题已处理，有关重大技术问题已有结论；

8  蓄水计划、导流孔（洞）封堵方案等已编制完成并通过批准，各项准备工作就绪；
9  年度度汛方案（包括调度运用方案）已经有管辖权的防汛指挥部门批准，相关措施已落实。

5.3.3  下闸蓄水验收应包括以下主要内容：

1  检查已完工程是否满足蓄水要求；

2  检查建设征地、移民搬迁安置和库区清理完成情况；

3  检查近坝库岸处理情况；

4  检查蓄水准备工作落实情况；

5  鉴定与蓄水有关的已完工程施工质量；

6  对验收中发现的问题提出处理意见；
7  讨论并通过阶段验收鉴定书。
5.3.4  工程分期蓄水时，宜分期进行下闸蓄水验收。
5.4  机组启动验收

5.4.1  小水电工程每台机组投入运行前，应进行机组启动验收。
5.4.2  机组启动验收应具备以下条件：

1  与机组启动运行有关的建筑物基本完成，满足机组启动运行要求；

2  水库（渠首）水位已超过最低发电水位，引水量可满足机组启动运行最低要求；

3  与机组启动运行有关的金属结构及启闭设备安装完成，并经过调试合格，可满足机组启动运行要求；

4  水轮发电机组、附属设备以及油、气、水等辅助设备安装完成，经调试合格并经分部试运转，满足机组启动运行要求；

5  有关的电气设备（或装置）安装完成，并按有关规程规定进行试验合格，可满足机组启动运行要求；

6  输、变电设备和设施的建设、安装、调试完毕，并通过相关部门的安全性评价或验收，送电准备工作已就绪，满足机组启动运行要求；

7  机组启动运行的测量、监测、控制和保护等电气设备已安装完成并调试合格；

8  运行管理单位已组建，运行管理人员的配备可满足机组启动运行要求；

9  有关机组启动运行的安全、消防等防护措施已落实；
10  现场安全工作规程、运行操作规程等规章制度已经制定；
11  已提交启动验收阶段质量监督意见，并有工程质量满足机组启动验收的结论。

5.4.3  总装机容量2500kW及以上的电站，首（末）台机组启动验收应由竣工验收主持单位或其委托单位组织的机组启动验收委员会负责，中间机组启动验收可由项目法人组织的机组启动验收工作组负责。总装机容量2500kW以下的电站，机组启动验收可由项目法人组织的机组启动验收工作组负责。验收委员会（工作组）应有所在地电网企业的代表参加。
5.4.4  验收委员会（工作组）应组织编制机组设备启动试运行试验文件，包括机组启动验收工作大纲和试运行计划，提出验收工作计划和准备工作要求。
5.4.5  机组启动验收委员会（工作组）的主要工作：

1  审查、批准机组设备启动试运行程序大纲和试运行计划；
2  检查评价机组及其附属设备、辅助设备、电气设备、金属结构设备和引水系统水工建筑物的工程形象和质量是否符合合同文件规定的标准，是否满足机组启动要求；
3  通过现场检查和审查文件资料，确认5.4.2条要求具备的条件以及验收委员会（工作组）认为必须具备的其他条件是否具备，对尚未达到要求的项目和存在的问题提出处理意见。做出是否同意机组投入启动试运行的结论，确定机组第一次启动时间；

4  评价待验机组调试试验的检查成果，确认机组能否进入72h带负荷试运行的条件。

5  提出启动验收鉴定书，确定进行交接的工程项目清单。

5.4.6  机组启动试运行应进行机组启动试验、机组带额定负荷连续运行72h试验。
1  进行机组启动试验，机组启动试验程序包括：
1） 对引水系统，水轮机和调速系统，发电机和励磁系统，油、水、气系统及发电机通风冷却系统，机电设备，控制保护装置，测量、监测表计等进行检查、试验；
2） 对引水设施、设备进行充水时和充水后的检查、试验；

3） 机组第一次启动和空载运行时的检查、试验；

4） 机组投入系统和带负荷检查、试验；

5） 机组甩负荷试验。

2  进行机组带额定负荷连续运行72h试验。如因负荷不足，或因特殊原因使机组不能达到额定出力时，启动验收委员会（工作组）可根据具体条件确定机组应带的最大试验负荷。
3  经72h带负荷连续运行一切正常，机组启动试运行即告完成，并提出机组启动试运行工作报告。

5.4.7  机组启动试运行过程中，应做好机组的检查、试验记录和试运行记录，所有这些记录资料均应作为移交运行管理单位技术资料的一部分。
5.4.8  试运行过程中发现的设备缺陷和故障等问题，应由责任单位及时处理。处理不合格的不能移交试生产。
5.4.9  由项目法人组织的启动验收，对验收过程中的问题和情况，随时向竣工验收主持单位报告。

5.4.10  机组启动试运行后确认可以安全试运行，由启动验收委员会（工作组）提出机组启动验收鉴定书。机组启动验收鉴定书格式见附录H。
5.4.11  提出机组启动验收鉴定书后，应办理机组交接手续进行试生产运行，试生产期限为6个月（经过一个汛期）至12个月。

6  专项验收
6.0.1  工程竣工验收前，应按国家和工程所在地有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和相关行业的有关规定确定。 

6.0.2  项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项验收申请报告，并做好有关准备和配合工作。
6.0.3  专项验收应具备的条件、验收主要内容、验收程序以及验收成果性文件的具体要求等应执行国家及相关行业主管部门有关规定。
7  枢纽工程技术验收

7.1  一般规定

7.1.1  枢纽工程技术验收是小水电枢纽工程已按批准的设计规模、设计标准全部建成，并经过规定期限的初期运行检验后，根据批准的工程任务，对枢纽功能及建筑物安全进行的竣工阶段的专项技术验收。枢纽工程建设具备技术验收条件时，项目法人应向法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位提出枢纽工程技术验收申请报告，其内容要求见附录H。

7.1.2  验收委员会应由竣工验收主持单位、地方人民政府有关部门、有关水行政主管部门、质量和安全监督机构、工程投资方、运行管理单位的代表以及有关专家组成。验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。

  验收委员会下设验收专家组，专家组成员的2/3以上应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，1/3以上应具有高级技术职称或相应执业资格，成员的2/3以上应来自非参建单位。

7.1.3  项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等参建单位应派代表参加枢纽工程技术验收，负责解答验收委员会提出的问题，并应作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。
7.1.4  枢纽工程技术验收包括挡水、泄水、引水和发电等枢纽建筑物及所属金属结构工程、机电工程、安全监测工程，以及建筑物永久边坡工程和近坝库岸边坡处理工程等。所有按批准的设计文件需同期建成的工程各有关建筑物、机电设备安装等均应包括在枢纽工程专项验收范围内。
7.2  验收应具备的条件

7.2.1  枢纽工程已按批准的设计规模、设计标准全部建成，工程质量合格。
7.2.2  工程重大设计变更已经有审批权的单位批准。
7.2.3  全部机组已全部投运（不属于本期建设机组除外）并已能按额定出力正常运行，每台机组至少正常运行2000h。
7.2.4  机组试生产期已届满，工程初期运行已经过至少一个洪水期和冰冻期的考验，多年调节水库需经过至少二个洪水期考验，最高库水位已经或基本达到正常蓄水位。
7.2.5  历次验收所发现的问题已基本处理完毕。
7.2.6  各专项验收已通过。
7.2.7  质量和安全监督工作报告已提交，工程质量达到合格标准。对于水库蓄水运行或机组启动运行超过5年的工程，应提交枢纽工程安全鉴定报告，有明确的安全评价结论。
7.2.8  相关验收资料已准备就绪。

7.2.9  工程有少量尾工，但不影响工程正常运行，且能符合财务有关规定，项目法人已对尾工作出安排的，经验收主持单位同意，可进行枢纽工程技术验收。

7.3  验收主要工作内容

7.3.1  检查枢纽工程按照已审批的设计文件进行建设的基本情况，主要包括工程形象面貌、工程任务及功能实现情况、工程重大设计变更履行程序情况，以及工程量、工程投资等。
7.3.2  根据挡水建筑物蓄水后初期运行安全监测资料分析成果、稳定和结构安全复核成果以及发现问题的处理情况等，检查评价挡水建筑物的安全性。
7.3.3  根据蓄水后初期运行泄洪消能建筑物运行状况和发现问题的处理情况等，检查泄洪消能设施的功能，评价工程防洪度汛的安全和可靠性。检查工程是否存在质量隐患和影响工程安全运行的问题；

7.3.4  根据引水发电系统建筑物蓄水后初期运行情况、初期运行安全监测资料分析成果以及放水检查发现问题的处理情况等，检查评价引水发电系统建筑物的功能及安全性。
7.3.5  根据蓄水后初期运行安全监测资料分析和稳定复核成果以及发现问题的处理情况等，检查评价工程枢纽建筑物永久边坡工程和近坝库岸边坡处理工程的稳定性。
7.3.6  根据蓄水后初期运行枢纽工程安全监测系统运行维护情况，仪器设备完好情况，监测资料整编分析工作情况，检查评价工程安全监测系统的有效运行情况。
7.3.7  根据电站水轮发电机组试运行、负荷试验及机组检修成果，检查评价机组运行的功能与可靠性。
7.3.8  检查工程在土建施工、设备安装等方面的施工质量，以及蓄水后初期运行暴露出的质量缺陷的处理情况，评价工程质量。

7.3.9  检查工程安全鉴定结论及遗留意见的落实情况。

7.3.10  检查工程验收资料。

7.3.11  对工程遗留问题提出处理意见和要求。

7.4  验收程序、方法及成果

7.4.1  验收主持单位组织编制并印发验收工作大纲，提出验收工作计划和准备工作要求。验收工作大纲内容要求见附录I。
7.4.2  验收主持单位组织验收专家组开展枢纽工程现场检查和技术验收。验收专家组应现场检查工程建设、初期运行实际状况，分析工程应具备的枢纽工程技术验收条件，对工程建设和运行单位提出的验收文件进行检查和技术验收，并对不满足验收要求的相关问题提出处理意见和需补充完善的工作要求。

7.4.3  根据现场检查成果，对工程存在的缺陷和遗留问题，验收专家组可要求进行第三方复核检测、检查及补充论证。
7.4.4  在工程建设和运行单位完成现场检查意见整改落实的基础上，验收主持单位组织验收专家组对现场整改情况进行复核，并检查相关验收技术文件，提出枢纽工程技术验收专家组的验收意见。
7.4.5  在验收专家组已完成技术验收，并满足枢纽工程验收要求的基础上，验收委员会召开枢纽工程技术验收会议。
7.4.6  枢纽工程技术验收会议主要工作包括：
1  听取建设、设计、安全监测、运行等有关单位的汇报，听取质量监督、工程竣工安全鉴定结论意见和验收专家组的技术验收意见，审查有关验收文件资料，讨论枢纽工程是否具备验收条件。
2  检查枢纽工程按照审批的工程任务进行建设和运行的情况，评价工程质量、安全和初期运行情况，并对遗留问题提出处理意见和要求。
3  讨论并通过枢纽工程技术验收鉴定书。枢纽工程技术验收鉴定书格式及主要内容见附录J。
8  竣工验收
8.1  一般规定

8.1.1  竣工验收是小水电工程已按批准的设计文件全部建成，并完成竣工阶段所有专项验收和枢纽工程技术验收后，对小水电工程进行的总验收。竣工验收应在机组试生产期届满后1年内进行。

8.1.2  工程建设具备竣工验收条件时，项目法人应向法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位提出竣工验收申请报告，其内容要求见附录M。
8.1.3  工程未能按期进行竣工验收的，项目法人应向竣工验收主持单位提出延期竣工验收专题申请报告。申请报告应包括延期竣工验收的主要原因及计划延长的时间等内容。经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不应超过6个月。
8.1.4  验收委员会应由竣工验收主持单位、地方人民政府有关部门、有关水行政主管部门、质量和安全监督机构、工程投资方、运行管理单位的代表以及有关专家组成。验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。

8.2  验收应具备的条件

8.2.1  专项验收和枢纽工程技术验收已分别按国家和工程所在地有关规定进行，并有同意通过验收的明确书面结论意见。

8.2.2  已妥善处理枢纽工程技术验收中的遗留问题和完成尾工。工程虽有少量尾工，但不影响工程正常运行，且能符合财务有关规定，项目法人已对尾工作出安排的，经验收主持单位同意，可进行竣工验收。
8.2.3  国有资金投资项目的竣工财务决算已通过竣工审计，审计意见中提出的问题已整改并提交了整改报告。
8.2.4  符合其他有关规定。
8.2.5  相关验收资料已准备就绪。竣工验收主要工作报告格式及主要内容见附录K、附录L。

8.3  验收主要工作内容

8.3.1  审查有关文件资料，确认是否具备竣工验收条件。
8.3.2  检查各专项验收遗留问题的处理情况和尾工完成情况。

8.3.3  对工程遗留问题提出处理意见和要求。

8.4  验收程序、方法及成果

8.4.1  竣工验收主持单位确认各专项验收和枢纽工程技术验收已全部完成，已妥善处理工程遗留问题，组织验收委员会召开工程竣工验收会议。
8.4.2  验收委员会工程竣工验收会议主要内容包括：
1  听取项目法人关于工程建设情况的报告。

2  听取各专项验收和枢纽工程技术验收主持单位对工程竣工验收的结论意见。

3  讨论并通过竣工验收鉴定书。

8.4.3  工程项目质量达到合格以上等级的，竣工验收的质量结论意见应为合格。
8.4.4  竣工验收鉴定书格式见附录N。竣工验收鉴定书自通过之日起20个工作日内，应由竣工验收主持单位发送有关单位。
9  工程移交及遗留问题处理

9.1  工程交接与移交
9.1.1  项目法人与施工单位应在施工合同或验收鉴定书约定的时间内完成工程及其档案资料的交接工作。
9.1.2  办理具体工程交接手续的同时，施工单位应向项目法人递交工程质量保修书，其格式见附录O。保修书的内容应符合合同约定的条件。
9.1.3  工程质量保修期应从工程通过合同工程完工验收后开始计算，但合同另有约定的除外。

9.1.4  在施工单位递交了工程质量保修书、提交有关竣工资料，完成施工场地清理后，项目法人应在20个工作日内向施工单位颁发合同工程完工证书，其格式见附录P。

9.1.5  完成工程交接后，项目法人应及时将工程移交运行管理单位。工程移交应包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等，应按照初步设计等有关批准文件进行逐项清点，并办理移交手续。

9.2  验收遗留问题及尾工处理
9.2.1  有关验收成果性文件应明确记载验收遗留等问题。影响工程正常运行的，不应作为验收遗留问题处理。
9.2.2  验收遗留问题和尾工处理应由项目法人负责。项目法人应按照竣工验收鉴定书、合同约定等要求，督促有关责任单位完成处理工作。

9.2.3  验收遗留问题和尾工处理完成后，项目法人应组织验收，形成验收成果性文件并报送竣工验收主持单位。
9.2.4  工程竣工验收后，应由项目法人负责处理的验收遗留问题，项目法人已撤消的，应由投资方或组建项目法人的单位或其指定的单位处理完成。

9.3  工程竣工证书颁发
9.3.1  在工程质量保修期内，施工单位已完成了保修责任范围内的质量缺陷的处理，在工程质量保修期满后20个工作日内，项目法人应向施工单位颁发工程质量保修责任终止证书，其格式见附录Q。

9.3.2  工程质量保修期满以及验收遗留问题和尾工处理完成后，项目法人应向工程竣工验收主持单位申请领取竣工证书。申请报告应包括以下内容：
1  工程移交情况；

2  工程运行管理情况；

3  验收遗留问题和尾工处理情况；
4  工程质量保修期有关情况。
9.3.3  竣工验收主持单位应自收到项目法人申请报告后20个工作日内决定是否颁发工程竣工证书，工程竣工证书格式见附录R（正本）和附录S（副本）。颁发竣工证书应符合以下条件：
1  竣工验收鉴定书已印发；

2  工程遗留问题和尾工处理已完成并通过验收；

3  工程已全面移交运行管理单位管理。

9.3.4  工程竣工证书数量应按正本3份和副本若干份颁发，正本由项目法人、运行管理单位和档案部门保存，副本应由工程主要参建单位保存。

附录A  验收应提供的资料清单

表A  验收应提供的资料清单
	序

号
	资料名称
	分部工程
验收
	单位工程
验收
	阶段

验收
	枢纽工程
技术验收
	竣工

验收
	提供

单位

	1
	工程建设管理工作报告
	
	
	﹡
	√
	√
	项目法人

	2
	工程建设大事记
	
	
	﹡
	√
	√
	项目法人

	3
	拟验工程清单
	√
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	4
	未完工程清单、建设

安排及计划完成时间
	
	
	√
	√
	√
	项目法人

	5
	度汛方案
	
	
	√
	√
	√
	项目法人

	6
	工程调度运行方案
	
	
	√
	√
	√
	项目法人

	7
	重大技术问题专题报告
	
	
	﹡
	﹡
	﹡
	项目法人

	8
	验收鉴定书（初稿）
	
	
	√
	√
	√
	验收主持

单位

	9
	工程建设监理工作报告
	
	
	√
	√
	√
	监理机构

	10
	工程设计工作报告
	
	
	﹡
	√
	√
	设计单位

	11
	工程施工管理工作报告
	
	
	√
	√
	√
	施工单位

	12
	机组启动试运行计划
	
	
	√
	
	
	启动工作组

	13
	机组试运行工作报告
	
	
	√
	
	
	启动工作组

	14
	工程质量和安全

监督报告
	
	
	﹡
	√
	√
	质安监督

机构

	15
	运行管理工作报告
	
	
	
	√
	√
	运行管理

单位

	16
	竣工验收技术

鉴定报告
	
	
	
	﹡
	﹡
	技术鉴定

单位

	 注：符号“√”表示“应提供”，符号“﹡”表示“宜提供”或“根据需要提供”。


附录B  验收应准备的备查档案资料清单
表B  验收应准备的备查档案资料清单
	序

号
	资料名称
	分部工程验收
	单位工程验收
	阶段

验收
	枢纽工程

技术验收
	竣工

验收
	提供

单位

	1
	前期工作文件

及批复文件
	
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	2
	主管部门批文
	
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	3
	招标投标文件
	
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	4
	合同文件
	
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	5
	工程项目划分资料
	√
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	6
	分部工程质量评定资料
	
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	7
	单位工程质量评定资料
	
	√
	
	√
	√
	项目法人

	8
	工程外观质量评定资料
	
	√
	
	√
	√
	项目法人

	9
	重要会议记录、纪要
	√
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	10
	安全、质量事故资料
	√
	√
	√
	√
	√
	项目法人

	11
	阶段验收鉴定书
	
	
	
	√
	√
	项目法人

	12
	竣工决算及审计资料
	
	
	
	√
	√
	项目法人

	13
	专项验收有关文件
	
	
	
	√
	√
	项目法人

	14
	安全、技术鉴定报告
	
	
	√
	√
	√
	项目法人

	15
	施工图设计文件
	
	√
	√
	√
	√
	设计单位

	16
	工程设计变更资料
	√
	√
	√
	√
	√
	设计单位

	17
	工程监理资料
	√
	√
	√
	√
	√
	监理机构

	18
	质量缺陷备案表
	√
	√
	√
	√
	√
	监理机构

	19
	单元工程质量评定资料
	√
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	20
	工程施工质量检验文件
	√
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	21
	竣工图纸
	
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	22
	征地移民有关文件
	
	√
	√
	√
	√
	承担单位

	23
	工程质量管理有关文件
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	24
	工程安全管理有关文件
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	25
	工程建设中使用

的技术标准
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	26
	工程建设标准

强制性条文
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	27
	其他档案资料
	根据需要由有关单位提供

	 注：符号“√”表示“应提供”，符号“﹡”表示“宜提供”或“根据需要提供”。


附录C  分部工程验收鉴定书格式
	编号：

×××水电站工程

×××分部工程验收

鉴 定 书

        单位工程名称：

×××分部工程验收工作组

年  月  日




	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、分部工程开工完工日期

二、分部工程建设内容

三、施工过程及完成的主要工程量

四、质量事故及质量缺陷处理情况

五、拟验工程质量评定（包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率；施工单位

    自评结果；监理单位复核意见；分部工程质量等级评定意见）

六、验收遗留问题及处理意见

七、结论

八、保留意见（保留意见人签字）

九、分部工程验收工作组成员签字表
十、附件：验收遗留问题处理记录



附录D  单位工程验收鉴定书格式

	×××水电站工程

×××单位工程验收

鉴 定 书

×××单位工程验收工作组

年  月  日




	验收主持单位：

法人验收监督管理机关：

项目法人：

代建机构（如有时）：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
主要设备制造（供应）商单位：
质量和安全监督机构：
运行管理单位：
验收时间（年. 月. 日）：
验收地点：


	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、单位工程概况

  （一）单位工程名称及位置

  （二）单位工程主要建设内容

 （三）单位工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）

二、验收范围
三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

四、单位工程质量评定
（一）分部工程质量评定

  （二）工程外观质量评定

 （三）工程质量检测情况

（四）单位工程质量等级评定意见

五、分部工程验收遗留问题处理情况
六、运行准备情况（投入使用验收需要此部分）
七、存在的主要问题及处理意见
八、意见和建议
九、结论

十、保留意见（应有本人签字）
十一、单位工程验收工作组成员签字表




附录E  阶段验收申请报告内容要求

一、工程基本情况

二、工程验收条件的检查结果

三、工程验收准备工作情况

四、建议验收时间、地点和参加单位

附录F  阶段验收鉴定书格式

	×××水电站工程

×××阶段验收

鉴 定 书

×××水电站工程×××阶段验收委员会（工作组）
年  月  日




	验收主持单位：

法人验收监督管理机关：

项目法人：

代建机构（如有时）：

设计单位：

监理单位：

主要施工单位：

主要设备制造（供应）商单位：

质量和安全监督机构：

运行管理单位：

验收时间（年. 月. 日）：

验收地点：


	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、工程概况

  （一）工程位置及主要开发任务
  （二）工程主要技术指标
 （三）项目设计概况（包括设计审批情况，工程主要设计工程量和投资等）

（四）项目建设概况（包括工程施工和完成工程量情况等）

二、验收范围和内容
三、工程形象面貌（对应验收范围和内容的工程完成情况）

四、工程质量评定
五、验收前已完成的工作（包括安全鉴定、移民搬迁安置和库底清理验收、技术验收等）
六、截流（蓄水）总体安排

七、度汛和调度运行方案

八、未完工程建设安排

九、存在的主要问题及处理意见

十、建议

十一、结论

十二、验收委员会（工作组）成员签字表

十三、附件： 技术验收工作报告（如有时）



附录G  机组启动验收鉴定书格式

	×××水电站工程

机组启动验收

鉴 定 书

×××水电站工程机组启动验收委员会（工作组）

年  月  日




	验收主持单位：

法人验收监督管理机关：

项目法人：

代建机构（如有时）：

设计单位：

监理单位：

主要施工单位：

主要设备制造（供应）商单位：

质量和安全监督机构：

运行管理单位：

验收时间（年. 月. 日）：

验收地点：


	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、工程概况

  （一）工程主要建设内容
  （二）机组主要技术指标

（三）机组及辅助设备设计、制造和安装情况

（四）与机组启动有关工程形象面貌

二、验收范围和内容

三、工程质量评定意见
四、机组启动试运行情况
五、工程缺陷和遗留问题及处理意见
六、移交生产应注意事项及建议
七、结论
八、验收委员会（工作组）成员签字表
九、附件：机组启动试运行工作报告



附录H  枢纽工程技术验收申请报告内容要求

一、工程基本情况

二、枢纽工程技术验收条件的检查结果

三、尾工情况及安排意见

四、验收准备工作情况

五、建议验收时间、地点和参加单位

附录I  枢纽工程技术验收工作大纲

一、工程概述

（一）工程名称、位置、规模、主要建筑物、综合经济效益（具体设计指标）等。

（二） 工程项目法人简要情况，工程设计、施工、监理、设备制造、安全监测、生产运行、库区移民实施等有关单位的全称及承担的主要任务。

二、验收工作的主要依据

包括该工程的有关批文及国家有关法规和技术文件。

三、验收组织

（一）验收组织领导

验收委员会主任委员单位（验收主持单位）、副主任委员单位和委员单位组成名单。

（二）验收委员会办事机构及职责
确定验收委员会的日常办事机构，由办事机构负责验收委员会及专家组各项活动的组织、安排及日常工作。
（三）验收参加单位
确定参加本次验收会议的单位，包括验收委员会委员单位和工程各参建单位等。

四、验收条件及基本资料
明确验收应具备的条件及对验收依据性资料的要求。
五、验收工作的范围和内容
明确验收的范围，验收工作的主要内容和要求。
六、验收工作程序和计划安排
明确验收的工作程序，总体计划和进度安排。
七、验收工作中争议问题的处理
明确验收工作中出现争议等问题的处理原则和方式。
八、有关附件

附录J  枢纽工程技术验收鉴定书格式

	×××水电站枢纽工程技术验收

鉴 定 书

×××水电站工程竣工验收委员会

年  月  日




	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、工程概况

  （一） 工程名称、位置、规模、综合经济效益（具体设计指标），工程枢纽布置及主要建筑物情况，水位、库容及库区情况等。
  （二） 工程设计、施工、监理、设备制造、安全监测、生产运行、库区移民实施等有关单位的全称及承担的主要任务。
二、验收依据、范围和主要内容
三、工程建设情况及评价
（一） 各项准备工作完成情况及其评价

（二） 未完工程计划实施措施
（三） 主要建筑物、地基及边坡、金属结构、安全监测建设及运行情况 
（四）技术方案及其功能评价

（五）重大设计变更及审批情况
（六）安全鉴定主要结论

（七）工程质量监督主要结论
四、存在问题及处理意见
对存在的主要问题和遗留问题提出处理意见。
五、验收结论
对是否同意通过验收作出明确结论。
六、保留意见（应有本人签字）

七、附件

附件1：×××水电站枢纽工程技术验收委员会成员签字表

附件2：×××水电站枢纽工程技术验收专家组成员签字表

附件3：×××水电站枢纽工程技术验收参建单位代表签字表
附件4：×××水电站枢纽工程技术验收文件资料清单




附录K  竣工验收主要工作报告格式

	×××水电站工程竣工验收

××× 工 作 报 告

编制单位：

年  月  日




	批准：

审定：

审核：

主要编写人员：




附录L  竣工验收主要工作报告内容格式

L.1  工程建设管理工作报告
L.1.1  工程概况
1  工程位置

2  立项、初设文件批复

3  工程建设任务及设计标准

4  主要技术特征指标

5  工程主要建设内容

6  工程布置

7  工程投资

8  主要工程量和总工期

L.1.2  工程建设简况
1  施工准备

2  工程施工分标情况及参建单位

3  工程开工报告及批复

4  主要工程开完工日期

5  主要工程施工过程
6  主要设计变更
7  重大技术问题处理
8  施工期防汛度汛
L.1.3  专项工程和工作
1  征地补偿和移民安置
2  环境保护工程
3  水土保持设施
4  工程建设档案
L.1.4  项目管理
1  机构设置及工作情况

2  主要项目招标投标过程

3  工程概算与投资计划完成情况

1）批准概算与实际执行情况

2）年度计划安排及执行情况

3）投资来源、资金到位及完成情况
4  合同管理

5  材料及设备供应

6  资金管理与合同价款结算
L.1.5  工程质量
1  工程质量管理体系和质量监督

2  工程项目划分

3  质量控制和检测

4  质量事故处理情况

5  质量等级评定

L.1.6  安全生产与文明工地
L.1.7  工程验收
1  单位工程验收

2  阶段验收

3  专项验收

L.1.8  蓄水安全鉴定和竣工验收技术鉴定
1  蓄水安全鉴定（鉴定情况、主要结论）
2  竣工验收技术鉴定（鉴定情况、主要结论）
L.1.9  历次验收、鉴定遗留问题处理情况
L.1.10  工程运行管理情况
1  管理机构、人员和经费情况

2  工程移交

L.1.11  工程初期运行及效益
1  工程初期运行情况

2  工程初期运行效益

3  工程观测、监测资料分析

L.1.12  竣工财务决算编制与竣工审计情况
L.1.13  存在问题及处理意见
L.1.14  工程尾工安排
L.1.15  经验与建议

L.1.16  附件
1  项目法人的机构设置及主要工作人员情况表

2  项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准文件及调整批准文件
3  工程特性表、总平面布置图、工程重要剖面等图纸
L.2  工程建设大事记

L.2.1  根据小水电工程建设程序，主要记载项目法人从委托设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建设有较大影响的事件，包括有关批文、上级有关指示、设计重大变化、主管部门稽查和检查、有关合同协议的签订、建设过程中的重要会议、施工期度汛抢险及其他重要事件、主要项目的开工和完工情况、历次验收等情况。
L.2.2  工程建设大事记可单独成册，也可作为“工程建设管理工作报告”的附件。
L.3  工程施工管理工作报告

L.3.1  工程概况
L.3.2  工程投标

L.3.3  施工进度管理
L.3.4  主要施工方法

L.3.5  施工质量管理
L.3.6  文明施工与安全生产

L.3.7  合同管理
L.3.8  经验与建议

L.3.9  附件
1  施工管理机构设置及主要工作人员情况表

2  投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表
3  工程施工管理大事记

4  技术标准目录
5  施工总平面布置图
L.4  工程设计工作报告

L.4.1  工程概况
L.4.2  工程规划设计要点

L.4.3  工程设计审查意见落实
L.4.4  工程标准

L.4.5  设计变更
L.4.6  设计文件质量管理

L.4.7  设计服务
L.4.8  工程评价

L.4.9  经验与建议

L.4.10  附件
1  设计机构设置及主要工作人员情况表

2  工程设计大事记

3  技术标准目录

L.5  工程建设监理工作报告

L.5.1  工程概况
L.5.2  监理规划

L.5.3  监理过程
L.5.4  监理效果

L.5.5  工程评价
L.5.6  经验与建议

L.5.7  附件
1  监理机构的设置及主要工作人员情况表

2  工程建设监理大事记

L.6  运行管理工作报告

L.6.1  工程概况
L.6.2  运行管理
L.6.3  工程初期运行
L.6.4  工程监测资料和分析
L.6.5  经验与建议

L.6.6  附件
1  管理机构设立的批文
2  管理机构设置情况及主要工作人员情况

3  规章制度目录
L.7  工程质量监督报告

L.7.1  工程概况
L.7.2  质量监督工作

L.7.3  参建单位质量管理体系
L.7.4  工程项目划分确认

L.7.5  工程质量检测
L.7.6  工程质量核备与核定

L.7.7  工程质量事故和缺陷处理
L.7.8  工程质量结论意见

L.7.9  附件
1  有关该工程项目质量监督人员情况表

2  工程建设过程中质量监督意见（书面材料）汇总

L.8  工程安全监督报告

L.8.1  工程概况
L.8.2  安全监督工作

L.8.3  参建单位安全管理体系
L.8.4  现场监督检查

L.8.5  生产安全事故处理情况
L.8.6  工程安全生产评价意见

L.8.7  附件
1  有关该工程项目安全监督人员情况表

2  工程建设过程中安全监督意见（书面材料）汇总

附录M  竣工验收申请报告内容要求

一、工程基本情况

二、工程验收条件的检查结果

三、尾工情况及安排意见

四、验收准备工作情况

五、建议验收时间、地点和参加单位

六、附件：竣工验收自查工作报告

附录N  竣工验收鉴定书格式

	×××水电站工程竣工验收

鉴 定 书

×××水电站工程竣工验收委员会

年  月  日




	前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

一、工程设计和完成情况

  （一） 工程名称及位置

  （二） 工程主要任务和作用

（三） 工程设计主要内容

1．工程立项、设计批复文件

2．设计标准、规模及主要技术经济指标

3．主要建设内容及建设工期

4．工程投资及投资来源

（四）工程建设有关单位（可附表）

（五）工程施工过程
1．主要工程开工、完工时间

2．重大设计变更
3．重大技术问题及处理情况
（六） 工程完成情况和完成的主要工程量

（七） 征地补偿及移民安置

（八） 水土保持设施

（九） 环境保护工程

二、工程验收及鉴定情况

（一） 单位工程验收

（二） 阶段验收

（三） 专项验收

（四） 竣工验收技术鉴定

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

四、工程质量

（一） 工程质量监督

（二） 工程项目划分

（三） 工程质量检测（如有时0
（四） 工程质量评定

五、概算执行情况

（一） 投资计划下达及资金到位

（二） 投资完成及交付资产

（三） 征地拆迁及移民安置资金

（四） 节余资金

（五） 预计未完工程投资及预留费用

（六） 竣工财务决算报告编制

（七） 审计

六、工程尾工安排

七、工程运行管理情况
（一） 管理机构、人员和经费情况
（二） 工程移交

八、工程初期运行及效益

（一） 工程初期运行情况

（二） 工程初期运行效益

（三） 初期运行监测资料分析

九、竣工技术验收
十、意见和建议
十一、结论
十二、保留意见（应有本人签字）

十三、验收委员会成员和被验收单位代表签字表

十四、附件：竣工技术验收工作报告




附录O  工程质量保修书格式

	×××水电站工程

质 量 保 修 书

施工单位：

年  月  日




	×××水电站工程保修书

一、合同工程完工验收情况

二、质量保修的范围和内容

三、质量保修期

四、质量保修责任

五、质量保修费用

六、其他

                             施工单位：

                             法定代表人：（签字）

                                                            年  月  日


附录P  合同工程完工证书格式

	×××水电站工程

×××合同工程

（合同名称及编号）

完 工 证 书

项目法人：

年  月  日




	项目法人：

代建机构（如有时）：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

主要设备制造（供应）商单位：

运行管理单位：




	合同工程完工证书

    ×××水电站×××合同工程已于××××年××月××日通过了由×××主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。
项目法人：

法定代表人：（签字）

                                                           年  月  日




附录Q  工程质量保修责任终止证书格式

	×××水电站工程
（合同名称及编号）

质量保修责任终止证书

项目法人：

年  月  日




	×××水电站工程
质量保修责任终止证书

    ×××水电站工程（合同名称及编号）质量保修期已于××××年××月××日期满，合同约定的质量保修责任已履行完毕，现颁发质量保修责任终止证书。

项目法人：

法定代表人：（签字）

                                                           年  月  日




附录R  工程竣工证书格式（正本）

	×××水电站工程竣工证书

    ×××水电站工程已于××××年××月××日通过了由×××主持的竣工验收，现颁发工程竣工证书。

颁发机构：

                                                           年  月  日




注：正本证书外形尺寸：长60cm×宽40cm。

附录S  工程竣工证书格式（副本）

	×××水电站工程
竣 工 证 书

年  月  日




	验收主持单位：

法人验收监督管理机关：

项目法人：

代建机构（如有时）：

设计单位：

监理单位：

主要施工单位：

主要设备制造（供应）商单位：

质量和安全监督机构：

运行管理单位：

工程开工时间（年. 月. 日）：

竣工验收时间（年. 月. 日）：


	×××水电站工程竣工证书

    ×××水电站工程已于××××年××月××日通过了由×××主持的竣工验收，现颁发工程竣工证书。

颁发机构：

                                                           年  月  日




标准用词说明

执行本标准时，标准用词应遵守下表规定。

标准用词说明

	本规范用词
	在特殊情况下的等效表述
	要求严格程度

	应
	有必要、要求、要、只有……才允许
	要求

	不应
	不允许、不许可、不要
	

	宜
	推荐、建议
	推荐

	不宜
	不推荐、不建议
	

	可
	允许、许可、准许
	允许

	不必
	不需要、不要求
	


中华人民共和国水利行业标准
小型水电站建设工程验收规程
SL 168—XXXX
条 文 说 明
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676  专项验收


687  枢纽工程技术验收


687.1  一般规定


687.2  验收应具备的条件


687.3  验收主要工作内容


698  竣工验收


688.1  一般规定


688.4  验收程序、方法及成果


709  工程移交及遗留问题处理


709.1  工程交接及移交


709.2  验收遗留问题及尾工处理


709.3  工程竣工证书颁发


71附录L  竣工验收主要工作报告内容格式
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1  总则
1.0.1  《小型水电站建设工程验收规程》（SL168—2012）施行至今已有5年，期间小水电工程开发和建设管理体制不断改革深化，取消和调整了一批行政审批项目，工程验收的目的向保障工程及上下游人民生命财产安全，满足工程任务要求转移。
1.0.2  如果小水电工程中的水库属于大中型水库或综合利用水库，水库工程的验收应同时满足SL223的要求。
1.0.3  根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令〔2006〕第30号）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定对验收工作进行分类。
    法人验收是指在项目建设过程中由项目法人组织进行的验收，法人验收是政府验收的基础；政府验收是指由有关人民政府、水行政主管部门或者政府其他有关部门组织进行的验收。

1.0.7  由于目前各省（市、自治区）对小水电的管理体制不同，所以不指定水行政主管部门为验收的主持单位，但要求竣工验收的主持单位应在工程开工报告的批准文件中明确。
1.0.14  本条为新增。
2  工程验收监督管理
2.0.1本条根据《水利工程建设项目验收管理规定》对工程验收监督管理权限进行规定，各省（市、自治区）可根据本省审批设计和建设管理权限的划分对工程验收监督管理进行分级管理。
2.0.2  本条根据《水利工程建设项目验收管理规定》，明确工程的法人验收监督管理部门。
2.0.3  水行政主管部门及法人验收监督管理机关可根据工作需要到工程现场检查工程建设情况、验收工作开展情况以及对接到的举报进行调查处理等。
由于小水电工程规模小、工期短、投资少，而分部工程、单位工程项目多，工程验收监督管理可根据工程实际情况，注重涉及“公共利益”、“公共安全”的主要单位工程、分部工程的监督管理。
3  分部工程验收
3.0.2  分部工程验收是专业技术性的验收，因此应有相应专业的技术人员参加，验收组成员宜相对固定。
3.0.3  分部工程完成后，施工单位应对照3.0.4条的要求进行自检，认为符合条件后，向项目法人提交验收申请报告。

3.0.4  单元工程施工质量评定按SL176-2007的规定执行。

3.0.5  法人验收需要评定工程质量等级为合格或优良。
3.0.8  验收鉴定书正本数量可按参加验收单位各1份以及归档所需要的份数确定。
4  单位工程验收
4.0.2  单位工程验收是专业技术性的验收，其重要性比分部工程高，因此除了要求验收工作组成员应具有相应的专业知识或相应执业资格外，对具有中级及以上技术职称的成员比例也应有要求，避免走过场。

4.0.3  多合同段（多个施工单位承建）的单位工程验收，由项目法人协调单位工程验收时机，各有关施工单位准备承建合同范围相关文件资料。
4.0.5  分部工程施工质量评定按SL176-2007的规定执行。 

4.0.6  法人验收需要评定工程质量等级为合格或优良。
4.0.8  单位工程验收鉴定书正本数量可按参加验收单位、法人验收监督机关、质量和安全监督机构各1份以及归档所需要的份数确定。
5  阶段验收
5.1  一般规定

5.1.3  项目法人应对照5.2.2、5.3.2、5.4.2等条中的要求进行自检，认为符合条件后，根据阶段验收内容的规模和重要性，项目法人自己主持验收或向竣工验收主持单位提出验收申请报告。
5.1.4  由于阶段验收时，验收范围只是一部分工程，不适合对阶段验收作出合格或优良的结论。本条中鉴定已完工程施工质量是指如实将分部工程和单位工程的质量评定结论反映在鉴定书中。
5.1.6  阶段验收鉴定书正本数量可按参加验收单位、法人验收监督管理机关、质量和安全监督机构各1份以及归档所需要的份数确定。

5.2  工程导（截）流验收

5.2.1  本着简政放权原则，对规模小、风险小的导（截）流工程，明确由项目法人主持验收。

5.2.2  规定导（截）流验收应具备的条件。
2  水下隐蔽工程是指截流后围堰上游水位壅高造成部分工程长期淹没在水下或受影响的工程。
3  准备工作包括导（截）流技术方案，导（截）流工程的备料、施工道路、施工机械、水文观测、组织、应急措施等。
5.3  水库（拦河闸）下闸蓄水验收

5.3.1  本着简政放权原则，对规模小、风险小的水库（拦河闸）下闸蓄水，明确由项目法人主持验收。
5.3.2  规定下闸蓄水验收应具备的条件。
1  大坝及其他挡水建筑物蓄水位以下部分必须完成，基础及结构的稳定性、强度、防渗等性能已能满足蓄水要求，挡水建筑物形象面貌已达到防汛标准和蓄水要求。

3  需要投入运行的泄水建筑物是水库蓄水的关键工程项目，应按设计要求建成并符合设计要求。蓄水、泄洪所需的闸门、启闭机等控制设备应安装完毕，使用电源可靠，可正常使用运行；

6  水库蓄水安全鉴定的适用范围，应按各省（市、自治区）的规定执行，未有规定的，可要求新建的小（1）型及以上水库进行水库蓄水安全鉴定。
7  蓄水后影响工程安全运行的问题主要是指渗漏、浸没滑坡及塌方等。
5.4  机组启动验收

5.4.1  机组启动验收是在小水电工程安装完毕后，对机组的主辅机及电气设备进行全面性的试运行和检查验收，也是对工程设计、设备制造、施工安装、调整试验质量的总体检验。通过检查发现工程各个环节中存在的缺陷和问题，从而采取有效措施进行及时处理。因此，不论电站容量大小，均必须进行机组启动验收。
根据工程完成情况，机组可以单台单独验收，也可以多台同时验收。
5.4.2  本条规定了机组验收必须具备的条件。只有达到这些条件，项目法人方可向竣工验收主持单位提出机组启动验收申请报告。
5.4.3  将机组启动验收分为两类进行，其中首台和最后一台机组启动验收仍属于政府验收范畴，是因为根据机组启动验收的实际情况，所需协调和发现的问题比较集中地发生在首台和最后一台机组的启动过程中。
本着简政放权原则，对总装机容量小于2500kW的小水电机组启动验收，明确由项目法人主持验收。强调机组启动验收应有所在地区电力部门的代表参加。

5.4.4  本条对原验收委员会（工作组）的准备工作要求进行了简化。
5.4.5  配合5.4.4  本条的修改，启动验收委员会（工作组）的工作内容也进行了调整。

5.4.6  在机组启动试验程序中，要求在小水电工程安装完后，机组启动前应根据国家和行业颁布的有关施工安装验收规范、工程质量评定标准、试验规程等，对有关设施、设备和装置进行检查试验。

    当机组按试验程序检验完毕确认一切合格后，机组即可投入系统带额定（或最大）负荷连续运行72h，这是为了进一步检查机组运行的可靠性和考验工程设计、设备制造、施工安装的质量。机组试验的有关技术数据应符合设备制造（供应）商提供的技术参数，并满足设计的要求和有关施工安装工程验收规范的规定。
机组启动试运行具体操作过程和有关要求可参照《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T507--）执行。
5.4.10  本条是对机组启动验收鉴定书的规定。机组启动验收鉴定书是机组交接和投入使用运行的依据。
6  专项验收
6.0.1项目法人应按国家和相关行业的有关规定执行。专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分。
目前各地对专项验收的规定不同，所以强调要按工程所在地的规定进行。就目前来说，一般的小水电工程在水库蓄水前需要进行水电站蓄水安全鉴定和水电站征地移民安置验收，水电站竣工验收前要进行水电站环境保护工程验收、水电站水土保持工程验收；对于国有资金投资和容量相对较大的电站，机组启动前要进行水电站消防工程验收，水电站竣工验收前要进行水电站工程竣工安全鉴定、水电站工程档案验收、水电站劳动安全与工业卫生验收和工程决算专项验收。
根据目前的规定，除了环境保护工程验收为法人验收外，其余专项验收均为政府验收。

7  枢纽工程技术验收
本章为新增。为了保证竣工验收的质量，对原规程第八章“竣工验收”内容拆分成第七章和第八章，其中将原规程“竣工技术预验收”的相关内容作为第七章“枢纽工程技术验收”，余下内容作为第八章，并取消“工程质量抽样检测”和“竣工验收自查”。

7.1  一般规定

7.1.1  项目法人应对照8.2节中的要求进行自检，认为符合条件后，向法人验收监督管理机关提出验收申请报告。法人验收监督管理机关要对工程是否具备枢纽工程技术验收条件进行审查，对遗留的问题是否影响竣工验收要有明确的意见。
7.2  验收应具备的条件

7.2.4  对于多年调节水库，往往蓄水多年仍不能蓄至正常蓄水位，因此有本条规定。一般的机组试生产期不超过1年，具有多年调节水库的机组试生产期不超过2年。
7.2.7  鉴于有已建工程运行多年仍未进行竣工验收的事实，为检验工程是否安全运行，应要求在竣工验收前对整个枢纽工程进行安全鉴定。
7.2.9  工程少量尾工的比例，宜按低于5%控制。

7.3  验收主要工作内容

7.3.1  已进行过蓄水安全鉴定的工程，竣工验收技术鉴定的重点是蓄水安全鉴定时未完工程和未鉴定项目。
。
8  竣工验收

8.1  一般规定

8.1.1  本条为增加。鉴于有已建工程运行多年仍未进行竣工验收，特提出竣工验收的期限要求。

8.1.3  本条提出延期竣工验收的期限。如果在延长期限内还没有完成竣工验收，竣工验收主持单位可向当地电监会提出把该电站退网的建议。
8.4  验收程序、方法及成果

8.4.3  竣工验收中有关工程质量的结论性意见，是在工程质量监督报告有关质量评价的基础上，结合枢纽技术技术验收和竣工验收工程质量检查情况确定的，最终结论是工程质量是否合格，不再评定优良等级。
8.4.4  竣工验收鉴定书数量应按验收委员会组成单位、工程主要参建单位各1份以及归档所需要份数确定

9  工程移交及遗留问题处理

9.1  工程交接及移交
9.1.3  机组安装质保期应从机组通过启动验收后起算。

9.2  验收遗留问题及尾工处理

9.2.3  验收遗留问题和尾工处理完成后，由项目法人主持验收，有关设计、监理、施工、运行管理等单位参加。
9.3  工程竣工证书颁发

9.3.3  工程竣工证书是项目法人全面完成工程项目建设管理责任的证书，也是工程参建单位完成相应工程建设任务的最终证明文件。
附录L  竣工验收主要工作报告内容格式

L.1  工程建设管理工作报告

L.1.4  项目管理
1  机构设置及工作情况，包括项目参建单位（项目法人、项目代建机构、设计、监理、施工单位）、工程运行管理单位、上级主管部门以及法人验收监督管理机关、工程质量监督机构和安全监督机构、移民安置机构、建设协调机构等设置和工作情况。
4  合同管理，主要反映工程所采用的合同类型、合同执行结果、对工程分包的管理等。包括设计、监理等合同。
5  材料及设备供应，主要反映三材和油料、电力及主要设备的供应方式，材料及设备供应对工程建设的影响，工程完成时是否做到工完料清。
6  资金管理与合同价款结算，包括项目法人筹资方式、资金筹措对工程建设的影响、合同价款的结算方法和特殊问题的处理情况、至竣工时有无工程款拖欠情况。
L.1.5  工程质量，主要是指工程参建单位的工程质量管理体系、主要项目设计和合同规定的质量标准和实际达到的标准、单元工程和分部工程以及单位工程质量数据统计、质量事故和质量缺陷处理情况等。
L.1.6  安全生产与文明工地，主要是指工程参建单位的工程安全管理体系、文明工地建设、安全事故与事故处理等。
L.1.12  竣工财务决算编制与竣工审计情况，主要是国有资金投资项目竣工决算编制情况、工程审计结论提出的问题及整改情况等。
L.3  工程施工管理工作报告

L.3.1  工程概况，简要说明本单位所承担的工程在整个项目中的位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.3.2  工程投标，包括投标过程、投标书编制以及合同签订等。
L.3.3  施工进度管理，阐明施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（有条件可附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的原因；主要项目施工情况等。
L.3.4  主要施工方法，阐明工程施工过程中遇到的主要技术难题及解决情况。施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新材料、新设备、新工艺和施工科研情况等。
L.3.5  施工质量管理，阐明本工程的施工质量保证体系及实施情况，质量事故及处理，工程施工质量自检情况等。
L.3.6  文明施工与安全生产，围绕国家、行业以及合同中有关安全生产规定，阐明有关规定的落实情况、生产安全事故及处理情况等。
L.3.7  合同管理，阐明工程合同价与工程实际价款结算，简要分析存在差距的原因，工程分包管理、工程款及工资拖欠情况等。
L.3.9  附件
1  施工管理机构设置及主要工作人员情况表中，主要工作人员包括施工单位以及施工项目经理部的负责人和内设机构负责人。
2  投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表中，资源包括人力资源和施工设备以及质量检测设备等。
3  工程施工管理大事记，主要是指承担本工程建设有关或有影响的事件。
4  技术标准目录，是指施工中使用的技术标准目录。
L.4  工程设计工作报告

L.4.1  工程概况，简要叙述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.4.2  工程规划设计要点，简述工程规划、设计方面的技术指标和特点。
L.4.3  工程设计审查意见落实，要针对有关主管部门对初步设计的审查意见，重点叙述审查意见中要求在施工阶段研究或解决的设计问题是否解决。
L.4.4  工程标准，指有关质量标准的设计值、国家或行业标准中的指标、合同指标、工程实际达到的指标，需进行必要的比较。当工程实际达到的指标不满足设计或国家和行业技术标准时，应简述设计方面的意见。
L.4.5  设计变更，指施工过程中与批准的初步设计之间的变化，重大设计变更的缘由。
L.4.6  设计文件质量管理，主要是指设计文件的深度是否满足国家或行业标准，是否满足设计合同约定的标准，是否存在由于设计造成的工程返工或质量问题。
L.4.7  设计服务，是指按设计合同有关义务的履行、现场设计服务情况等。
L.4.8  工程评价，从设计方面评价工程是否达到设计要求。
L.4.10  附件
1  设计机构设置及主要工作人员情况表中，主要工作人员包括设计项目经理，各专业技术负责人等。
3  技术标准目录，指设计依据的国家或行业技术标准。
L.5  工程建设监理工作报告

L.5.1  工程概况，简要叙述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.5.2  监理规划，监理规划及监理制度的建立和实施、组织机构的设置、主要监理方法和主要监理设备等。
L.5.3  监理过程，简述监理合同的执行情况、“三控制”、“两管理”、“一协调”的实施情况。
L.5.4  监理效果，对工程投资、质量、进度控制和安全管理的效果进行综合评价。
L.5.5  工程评价，对工程设计、质量、进度、安全进行综合评价。
L.5.7  附件
1  监理机构的设置及主要工作人员情况表中，主要工作人员包括总监理工程师、监理工程师以及相应分工和执业资格证号等。
L.6  运行管理工作报告

L.6.1  工程概况，简要叙述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.6.2  运行管理，主要是工程验收移交后对工程运行管理的规划等，包括规章制度建立情况、人员培训情况、已接管工程运行维护情况，下阶段工程运行管理计划等。
L.6.3  工程初期运行，说明已经移交管理的工程运行是否达到设计标准，工程发挥的效益情况，运行过程中出现的问题及原因分析等。
L.7  工程质量监督报告

L.7.1  工程概况，简要叙述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.7.2  简述质量监督工作的分工和工作方式等。
L.7.3  检查参建单位的质量管理体系，依据国家和行业规定对质量管理体系的建立和工程建设过程中的实际运行情况检查等。
L.7.4  简述对工程项目划分的确认和主要依据。
L.7.5  简述工程质量检测情况。
L.7.6  工程质量核备与核定，核备与核定了哪些工程项目的质量。当持有质量方面的异议时，有关方面的纠正情况。
L.7.7  工程质量事故和缺陷处理，工程建设过程中是否发生过质量事故、主要质量缺陷，以及处理的情况。
L.7.8  工程质量结论意见，是指对工程质量进行总体评定。
L.8  工程安全监督报告

L.8.1  工程概况，简要叙述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。
L.8.2  简述安全监督工作的分工和工作方式等。
L.8.3  检查参建单位的安全管理体系，依据国家和行业规定对安全管理体系的建立和工程建设过程中的实际运行情况检查等，还包括参建单位的安全生产许可证、特种作业人员上岗证、有关人员的安全生产考核合格证等的复核。
L.8.4  现场监督检查，指施工现场时的监督检查情况。
L.8.5  生产安全事故处理情况，说明工程建设过程中是否发生过生产安全事故，以及处理的情况。
L.8.6  工程安全生产评价意见，是对工程安全管理情况进行总体评价。
附录N  竣工验收鉴定书格式

一、工程设计和完成情况

  （三） 工程设计主要内容

1．工程立项、设计批复文件，包括审批机关、时间、文件名称和文号等。

（四）工程建设有关单位，包括项目法人、项目代建机构、设计、监理、施工、主要设备制造商、质量和安全监督机构、工程运行管理单位等，参建单位多的可附表。
（六） 工程完成情况和完成的主要工程量，包括竣工验收时工程形象外貌、实际完成工程量与批准设计工程量对比等。
（七） 征地补偿及移民安置，包括移民安置管理体制，批准征地、移民数量，实际完成量等。
（八） 水土保持设施，包括设计和实际完成情况。
（九） 环境保护工程，包括设计和实际完成情况。
二、工程验收及鉴定情况，验收、鉴定的类别名称、主持单位、时间和主要结论等。竣工验收技术鉴定如没有可不写。
三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况，包括专项验收、安全鉴定、竣工验收技术鉴定等。
四、工程质量，包括质量监督分工；项目划分包括单位工程、分部工程、单元工程；工程质量检测包括竣工验收委员会要求的质量抽检；工程质量评定是指质量监督机构评定的质量等级情况。
六、工程尾工安排，包括尾工名称、实施单位、完成时间和验收单位。

九、竣工技术验收，包括主持单位、会议时间、主要意见和结论。

十、意见和建议，是指对验收中发现问题的处理意见和对工程运行管理的建议等。

十一、结论，包括验收结论和最后结论。

验收结论：包括对工程建设内容完成情况（基本完成、完成、全部完成）；工程质量（不合格、合格）；财务管理（不规范、基本规范、规范）；投资控制（基本合理、合理）；竣工决算（已通过审计）；专项验收（已通过验收）；工程初期运行（存在问题、基本正常、正常）；效益发挥（社会和经济效益初步发挥、已发挥、良好、显著）等作出明确的评价。
    最后结论：竣工验收委员会同意×××水电站工程通过竣工验收。
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